
Руководитель проекта - жизнь 
после найма  

(как ее обустроить) 

 

Иван Селиховкин 



Обо мне 
Иван Селиховкин, PMP (PMI). 
Практикующий тренер, консультант, руководитель проектов 

и программ. 

 

Образование (высшее): 

• ИТ  

• экономика и управление 

• медицина (да, медицина) 

 

Успех в управлении проектами: 

• для государства и коммерческого сектора 

• в мелких (от 10 человек) и крупных (до 6000 человек) компаниях 

• в России и вне ее 

 

Автор книги «Управление ИТ-проектом с нуля в любой организации». 

Автор ресурса о консалтинге и проектном управлении www.PMlead.ru 



На что похожа жизнь в организации? 



На что похожа жизнь в организации? 



Почему менеджмент переживает? 

Вы - непонятны 



Почему менеджмент переживает? 

Вы - непонятны 



Что Вы будете делать (как ПМ)? 

 

 

 
работы 

риски 
Процесс не виден. Показывайте результат! 

В цифрах! В деньгах! 



Что можно показать в цифрах? 

• планы 

• рекламации 

• риски 

• документы 

• команда. 

 

 



Планы 

 

 

 

 

+ вовлечение всех 
+ база знаний 
+ усвоенные уроки 
+ лучшие практики 

↑ точность планов 

работы 

правила игры 



Рекламации 

 

Снижается количество обоснованных 
рекламаций 

 

 



Риски 

 

 

 

 

Высокая 
 
 
 

Средняя 
 
 
 

Низкая 
 
 
 

Низкое Среднее Высокое 
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Влияние 



Риски 

 

 

 

 

Высокая 
 

22 
 

16 14 

Средняя 
 

3 
 

54 27 

Низкая 
 

7 
 

12 42 

Низкое Среднее Высокое 
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ь 

Влияние 

Похороним = 16+14+27  = 57 

Сильно провалим = 22+54+42 = 118 Судьба 
проекта 



Риски 

 

 

 

 

Влияние 

Высокая 
 

14 
 

7 2 

Средняя 
 

52 
 

17 2 

Низкая 
 

61 
 

17 22 

Низкое Среднее Высокое 

Похороним = ↓ в 5 раз 

Сильно провалим = ↓ в 2 раза Судьба 
проекта 

В
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о

я
тн

о
ст

ь 



Документы 

• Единые подходы  

• Скорость создания 

• Качество и состав 

 

 

 

} (удачные образцы, 
взаимная вычитка) 

(регламент, шаблоны) 



Поставленные процессы 

 

 

 

 

 

 

Крутые - стоят дорого! 
 

 

 



Поставленные процессы 

Отработайте процессы, и дайте шанс 
«обычным»! 

 

 

 

 

 

Крутые стоят дорого! 
 

 

 



Когда «показывать» оценки 

• ! 
 

 

 

до старта проекта: 
 
 

                 исходный хаос 

весь проект: 
    
 

 
                           

в конце проекта: 
 

+ сравнивайте показатели от проекта к проекту 

документы 



Итог? 

 

 

 

Мы «в улье» А не «против» 



Спасибо! 

Селиховкин Иван, 

 

PMP, консультант, тренер. 

 

почта: income.post@gmail.com 

сайт: www.pmlead.ru 

клуб: www.pmiclub.ru 

skype: selikhovkin 

mailto:income.post@gmail.com
http://www.pmlead.ru/
http://www.pmiclub.ru/

